

Programa Escolar de Mejora Continua (PEMC)

Diagnóstico: DIAGNÓSTICO ESCUELA EDITADO

Objetivo: obj1 editado

meta(s): meta1

Comentario general: comentarios general editado

Acción: accion1 editado

Ámbito(s): Infraestructura y equipamiento,Aprovechamiento académico y asistencia de los alumnos,Avance de los planes y programas educativos

Fecha inicio: 2020-07-02

Fecha fin: 2020-10-30

Responsable(s): 'GURA920528QA7','LIAA911104KS0',alex mtz

#	Fecha	Porcentaje de avance
1	2020-07-07 16:29:30	10%
2	2020-07-07 16:32:54	20%
3	2020-07-11 11:25:02	40%
4	2020-07-11 11:26:21	20%
5	2020-07-12 21:06:00	50%
6	2020-07-20 16:41:37	20%
7	2020-07-20 16:42:04	40%
8	2020-07-20 16:42:17	70%

Acción: accion2

Ámbito(s): Infraestructura y equipamiento

Fecha inicio: 2020-07-07

Fecha fin: 2020-07-30

Responsable(s): 'CAIM8312165A7','GAAL661230TUA',alex mtz

Programa Escolar de Mejora Continua (PEMC)

#	Fecha	Porcentaje de avance
1	2020-07-11 11:32:43	30%
2	2020-07-12 21:06:06	80%
3	2020-07-17 13:47:04	20%

Acción: accion 3

Ámbito(s): Avance de los planes y programas educativos

Fecha inicio: 2020-07-01Fecha fin: 2020-07-29

Responsable(s): 'LIAA911104KS0',luis

#	Fecha	Porcentaje de avance
---	-------	----------------------

Acción: accion 4

Ámbito(s): Formación docente

Fecha inicio: 2020-07-17Fecha fin: 2020-07-30

Responsable(s): 'GAAL661230TUA',MH

#	Fecha	Porcentaje de avance
---	-------	----------------------

Objetivo: a

meta(s): a

Comentario general: ????

Acción: acc1

Programa Escolar de Mejora Continua (PEMC)

Ámbito(s): Aprovechamiento académico y asistencia de los alumnos,Avance de los planes y programas educativos

Fecha inicio: 2020-07-20 Fecha fin: 2020-07-20

Responsable(s): 'LOCJ640201JB2','LOCS961121TIA','LOOA921224GA8',1

#	Fecha	Porcentaje de avance
1	2020-07-20 16:42:53	60%
2	2020-07-20 16:43:07	10%

Acción: ss

Ámbito(s): Infraestructura y equipamiento

Fecha inicio: 2020-07-21 Fecha fin: 2020-07-25

Responsable(s): 'AUOA890430BH6',

#	Fecha	Porcentaje de avance
---	-------	----------------------

Objetivo: objetivo 3

meta(s): meta, meta1

Comentario general: opcional

Acción: accion1

Ámbito(s): Aprovechamiento académico y asistencia de los alumnos,Avance de los planes y programas educativos,Participación de la comunidad

Fecha inicio: 2020-07-22 Fecha fin: 2020-07-31

Responsable(s): 'LOCJ640201JB2',ALEX MART

Programa Escolar de Mejora Continua (PEMC)

#	Fecha	Porcentaje de avance
1	2020-07-22 10:34:39	20%
2	2020-07-22 10:35:30	10%

Acción: accion2

Ámbito(s): Infraestructura y equipamiento,Avance de los planes y programas educativos

Fecha inicio: 2020-07-21

Fecha fin: 2020-07-31

Responsable(s): 'AUOA890430BH6',

#	Fecha	Porcentaje de avance
---	-------	----------------------

Acción: accion3

Ámbito(s): Participación de la comunidad

Fecha inicio: 2020-07-23

Fecha fin: 2020-07-24

Responsable(s): 'LOCJ640201JB2',

#	Fecha	Porcentaje de avance
---	-------	----------------------