

ESCUELA: ARTURO PEÑA

CICLO: 2019 - 2020

Programa Escolar de Mejora Continua (PEMC)

Objetivo: OBJ1 EDITADO

meta(s): META1

Comentario general: COMENTARIO GENERALES

Acción: ACCION1 EDITADO

Ámbito(s): Infraestructura y equipamiento, Aprovechamiento académico y asistencia de los alumnos, Avance de los planes y programas educativos

Fecha inicio: 2020-07-02 Fecha fin: 2020-10-30

Responsable(s): ALEX MTZ, GUERRERO REYNA ANA GRECIA, LINO AMAYA ANGELES EUGENIA

#	Fecha	Porcentaje de avance
1	2020-07-07 16:29:30	10%
2	2020-07-07 16:32:54	20%
3	2020-07-11 11:25:02	40%
4	2020-07-11 11:26:21	20%
5	2020-07-12 21:06:00	50%
6	2020-07-20 16:41:37	20%
7	2020-07-20 16:42:04	40%
8	2020-07-20 16:42:17	70%
9	2020-07-22 12:31:42	15%
10	2020-07-22 14:53:36	25%

Acción: ACCION2

Ámbito(s): Infraestructura y equipamiento

Fecha inicio: 2020-07-07 Fecha fin: 2020-07-30

Responsable(s): ALEX MTZ, CALAMACO IBARRA MANUEL ANTONIO, GARZA ANTU LETICIA



ESCUELA: ARTURO PEÑA

CICLO: 2019 - 2020

Programa Escolar de Mejora Continua (PEMC)

 #
 Fecha
 Porcentaje de avance

 1
 2020-07-11 11:32:43
 30%

 2
 2020-07-12 21:06:06
 80%

 3
 2020-07-17 13:47:04
 20%

Acción: ACCION 3

Ámbito(s): Avance de los planes y programas educativos

Fecha inicio: 2020-07-01 Fecha fin: 2020-07-29

Responsable(s): LUIS, LINO AMAYA ANGELES EUGENIA

Fecha Porcentaje de avance

Acción: ACCION 4

Ámbito(s): Formación docente

Fecha inicio: 2020-07-17 Fecha fin: 2020-07-30

Responsable(s): MH, GARZA ANTU LETICIA

Fecha Porcentaje de avance

Objetivo: A

meta(s): A

Comentario general: ????

Acción: acc1



ESCUELA: ARTURO PEÑA

CICLO: 2019 - 2020

Programa Escolar de Mejora Continua (PEMC)

Ámbito(s): Aprovechamiento académico y asistencia de los alumnos, Avance de los planes y programas educativos

Fecha inicio: 2020-07-20 Fecha fin: 2020-07-20

Responsable(s): 1, LOZANO CHAVARRIA JAIME RAMON, LOPEZ CALAMACO SELENA GOSHUA, LOZANO ORTIZ AURORA ALEJANDRA

#	Fecha	Porcentaje de avance
1	2020-07-20 16:42:53	60%
2	2020-07-20 16:43:07	10%

Acción: ss

Ámbito(s): Infraestructura y equipamiento

Fecha inicio: 2020-07-21 Fecha fin: 2020-07-25

Responsable(s): AGUILAR ORTIZ ALMA CECILIA

Fecha

Porcentaje de avance

Objetivo: OBJETIVO 3

meta(s): META1, META2, META3

Comentario general: COMENTARIOS GENERALES (OPCIONAL)

Acción: ACCIÓN 1

Ámbito(s): Formación docente, Participación de la comunidad

Fecha inicio: 2020-07-22 Fecha fin: 2020-07-31

Responsable(s): ALEX MTZ, CALZADA FIGUEROA ANGELICA ITZAHEI, CALAMACO IBARRA MANUEL ANTONIO





ESCUELA: ARTURO PEÑA

CICLO: 2019 - 2020

Programa Escolar de Mejora Continua (PEMC)

Fecha

Porcentaje de avance

Acción: SS

Ámbito(s): Desempeño de la autoridad escolar

Fecha inicio: 2020-07-22 Fecha fin: 2020-08-07

Responsable(s): SSS, LOZANO CHAVARRIA JAIME RAMON

Fecha

Porcentaje de avance



ESCUELA: ARTURO PEÑA

CICLO: 2019 - 2020

Programa Escolar de Mejora Continua (PEMC)

Diagnóstico: LOREM IPSUM E1

Evaluación: REDACTE SU EVALUACIÓN:12